



الرقم: ٤٤٠٤٢٥٢.٣

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٦

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب مدة لقاء تأخر صرف المستخلصات
للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ (٢٠٢١م).

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٣٣٢٤٢٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ (مرفق صورته)
بخصوص طلبكم مدة لقاء تأخر صرف المستخلصات للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ
(٢٠٢١م) بمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.
لذا عليكم سرعة تقديم بيان حركة صرف المستخلصات من المستخلص الجاري رقم (٢٧) حتى
تاريخه.

ولكم تحياتي ...

ح

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع



الرقم: ٤٤٠٠٤٩٥٢٧٩

التاريخ: ١٤٤٤/٤/١٦

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات..

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٣٩٧٣٦٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

حيث تم تقديم شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات من قبلكم لتنفيذ المظلات PVC ويوجد الملاحظات الآتية: -

١- تم ادراج اسم شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية على المخططات الخاصة بالمظلات بدلا من شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات.

٢- لم يتم تقديم الاعتماد للشركة المذكورة من قبل شركة تطوير للمباني.

لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي ...

م

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع